



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN**  
**COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS**

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CIRCULAR N° 004-2021-CEOXI-VRHT/PS 001-2021-MDSS/CE LEY 29230**

**PARA** : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 001-2021-MDSS/CE-LEY N° 29230

**DE** : Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 056-2021-MDSS.

**ASUNTO** : **MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO.**

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 06 de julio del 2021.

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 056-2021-MDSS. de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada interesadas del Proceso de Selección de la empresa responsable del financiamiento, de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y financiamiento de la supervisión del proyecto de inversión en el marco del TUO de la Ley N° 29230, proceso de selección N° 001-2021-MDSS/ CE-LEY N° 29230, para la selección de la Empresa Privada que ejecutará y financiará el proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de nivel secundario de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre en el distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con código único de inversión 2479923.

Que, conforme al cronograma del proceso corresponde el día 08 de julio del 2021 la presentación de propuestas a través de los sobre 01, 02 y 03 y del 09 al 14 de julio del 2021 la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas por parte del Comité, sin embargo en reunión llevada a cabo en la fecha, teniendo en cuenta la sobrecarga laboral que se tiene por parte de los integrantes del Comité producto de las labores propias como funcionarios y servidores de la entidad, resulta necesario modificar el cronograma del proceso conforme se detalla a continuación:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	[14/07/2021]	-----
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	[15/07/2021]	[20/07/2021]
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	[21/07/2021]	-----
8	Suscripción del Convenio de Inversión.	[13/08/2021]	-----

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del comité especial, siendo las 11:00 horas del día de la fecha.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN  
COMITÉ ESPECIAL - OXI  
Ing. CESAR PANIAGUA CHACON  
CIP. N° 84689  
TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN  
COMITÉ ESPECIAL - OXI  
Ing. SIMÓN VICTOR VILCA QUITSPI  
CIP. N° 94649  
TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN  
COMITÉ ESPECIAL - OXI  
Ing. JOYDA OROPEZA GALINDO  
CIP. N° 147416  
TITULAR