

ANEXO N°1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	MARZO	RESPONSABLES	LUGAR
1 PREPARACIÓN			12
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PPL	09	GPP	GPP-MD SAN SEBASTIÁN
TALLER DE TRABAJO ENTRE EL EQUIPO TÉCNICO, COMITÉ DE VIGILANCIA, Y CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL.	13	GPP	
APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA	09	CONSEJO MUNICIPAL	GPP-MD SAN SEBASTIÁN
COMUNICACIÓN E INVITACIÓN PARA EL PROCESO	10 - 15	EQUIPO TÉCNICO	GPP-MD SAN SEBASTIÁN
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPATIVOS	10 - 15	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GPP-MD SAN SEBASTIÁN
2 CONCERTACIÓN Y FORMALIZACIÓN			
- TALLER INFORMATIVO Y DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES PARTICIPANTES. - RENDICIÓN DE CUENTAS - ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y DEL CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL.	21	FACILITADOR OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AUDITORIO APU WANAKAURI
TALLERES DE TRABAJO			
TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES Y/O PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN, ZONA MARGEN DERECHA (9:00AM)	22	FACILITADOR	AUDITORIO APU WANAKAURI
TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES Y/O PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN ZONA MARGEN IZQUIERDA (3:00)	22	FACILITADOR	AUDITORIO APU WANAKAURI
TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES Y/O PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN COMUNIDADES CAMPESINAS	23	FACILITADOR	AUDITORIO APU WANAKAURI
TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES Y/O PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN ZONA CENTRO HISTÓRICO	23	FACILITADOR	AUDITORIO APU WANAKAURI
3 COORDINACIONES ENTRE NIVELES DE GOBIERNO			
INGRESO DE RESULTADOS AL PORTAL DEL APLICATIVO DEL MEF DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	30	FACILITADOR	GPP-MD SAN SEBASTIÁN
4 FORMALIZACIÓN			
REGISTRO EN EL APLICATIVO	31	EQUIPO TÉCNICO	GPP-MD SAN SEBASTIÁN

000471